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FÖRORD
Denna rapport är en delrapport från andra delen av ett BFR-projekt som behand­
lar hur statistiska och probabilistiska metoder kan tillämpas inom geotekniken.
En ofta uppträdande fråga inom geotekniken är: »Hur mycket skall jag under­
söka? »
I denna rapport vill vi visa, hur frågan om »rätt» grundundersökning inte skall be­
traktas fristående utan hela tiden skall ses mot den verkliga problemställningen: 
att erhålla en tekniskt-ekonomiskt optimerad lösning. Detta kan åstadkommas 
med beslutsteori.
Det måste här betonas, att fastän vi sökt göra problemställningen realistisk så har 
vi renodlat och förenklat ett delproblem, eftersom beräkningarna annars blivit 
opedagogiska. Principerna för lösandet av mera komplexa problem är dock de­
samma som använts här.
Stockholm i juni 1980
Lars Olsson Håkan Stille
DEL 1. INLEDNING
Beslut vid spontning
Vid allt mänskligt handlande krävs att man fattar ett beslut. Detta kan givetvis 
vara att inte göra något alls, vilket i sig är en handling. Ingenjörskonsten är till 
skillnad från de »rena vetenskaperna» till sin natur handlingsinriktad och kräver 
därför alltid beslut.
Beslut kan fattas på många grunder, subjektiva eller objektiva, logiska eller irratio­
nella men för varje beslut tillämpas något b«lu^J<ntenurn.
Ett sådant kan vara att söka minimera kostnaden för en konstruktion genom att 
välja ett lämpligt utförande.
Vid beslutsfattandet jämför man den tilltänkta handlingen och dess resultat med 
beslutskriteriet.
Den tänkta spontkonstruktionen skall fylla vissa normkrav, t ex säkerhets- 
faktorn > 1.5. Detta är ett exempel på en beslutsprocess.
Beräkna
säkerhetsf.
Förkasta
Acceptera
För spontkonstruktören gäller även att försöka minimera kostnaden för konstruk­
tionen.
konstruktion kostnad
Välj konstruktion 3!
55 000 
85 000 
50 000
I exemplen var beslutsfattandet enkelt, det fanns ingen osäkerhet i om besluts­
kriteriet var uppfyllt eller ej.
I verkliga problem tillstöter en mycket svår komplikation: man måste fatta beslut 
under osäkerhet. Den största osäkerheten gäller rådande grundförhållanden och 
därmed spontkonstruktionens slutliga totalkostnad. Oftast fattas sådana beslut 
subjektivt och utan någon formell analys.
I denna rapport kommer att visas hur man genom att tillämpa beslutsteori på ett 
geotekniskt problem kan få svar på frågorna:
Vilken konstruktion skall jag välja?
Lönar sig ytterligare grundundersökning?
Idag saknas system som behandlar helheten. Erfarenhet och känslor får till stor 
del opreciserat styra omfattning av grundundersökningen utan kopplingen till 
spontningens speciella problematik.
Det behandlade problemet
Att dimensionera mest ekonomiska spont för schakt enligt Fig. 1.
Bef. hus
r 1.5
Schakt
.2.3
Fig. 1 Schakten
~///=///■=
Det föreskrivs att sponten skall beräknas med den metod som anges i »Förankra­
de sponter» (Sahlström & Stille) och att där angivna krav på säkerhetsfaktorer 
skall vara uppfyllda. Någon grundundersökning speciellt för sponten har inte ut­
förts men det finns tidsmässiga möjligheter att göra en kompletterande grund­
undersökning om så bedöms lämpligt. Däremot finns en undersökning för den 
planerade byggnadens grundläggning.
Beslutsprocessen
Normalt behandlas problem av denna typ »erfarenhetsmässigt» och beslut om en 
grundundersökning är ofta slentrianmässigt, dvs man gör en »normal» undersök­
ning. Beslutsprocessen liknar den i Fig. 2.
Genom att formalisera processen och utnyttja den hjälpmedel som står till buds 
beslutsanalys och beslutsteori kan man förbättra situationen till den i Fig. 3, där 
»intuitionen» byts mot ett logiskt handlande.
7Fig. 2 Beslut fattas vanligen idaq med ett intuitivt tänkande 
(deskriptiv beslutsprocess)
Fig. 3 Bättre beslut kan fattas genom användande av besluts­
analys (normativ beslutsprocess)
8Den väsentliga skillnaden är att man genom att använda en normativ* besluts­
process undviker osäkerhetskänslan och samtidigt når insikt i vad som har stor 
inverkan på beslutet (sensitivitet) och värdet av att skaffa mer information, dvs i 
vårt fall värdet av en grundundersökning.
Beslutsanalys
Beslutsanalys (eng. decision analysis) är en logisk procedur för att fatta beslut där 
beslutsunderlaget innehåller osäkra moment. Howard (1966) ger följande defini­
tion:
Decision analysis is a logical procedure for the balancing of the 
factors that influence a decision. The procedure incorporates un­
certainties, values, and preferences in a basic structure that models 
the situation.
Beslutsgången beskrivs ofta som bestående av tre faser som leder fram till beslut 
(och handling). Se Fig. 4.
Handling
Samla ny 
informationNy information
Beslut
Informations­
insamling
Deterministisk
fas
Probabilistisk
fas
Informations
fas
Fig. 4 Beslutsgången vid beslutsanalys
Beslutet kan vara att samla mer information, varefter processen genomlöps igen, 
dvs den är iterativ.
Determin[sti^k_fas_
I denna fas:
• Avgränsas problemet
• Identifieras handlingslaternativ
• Beräknas de olika alternativens utfall
• Väljs variabler (decision och state)
• Relateras variablerna
• Skapas metod att jämföra värdet av olika utfall
• Mäts utfallets sensitivitet för variabelvariationen
• normativ betyder att så här bör beslutsprocessen ske för att vara logisk etc. 
Det betyder inte att den är föreskriven.
Probabilistisk fas
I den probabilistiska fasen
• Uttrycks variabelvariationer som sannolikheter
• Görs en probabilistisk modell
• Beräknas värdet av probabilistiska utfall
• Görs en probabilistisk känslighetsanalys
Infor mation sfa s_
I denna beräknas värdet av
• Perfekt information
• Imperfekt information, dvs realistiska undersökningar
Beslutsteori
För att kunna genomföra beräkningarna i beslutsanalysen krävs en teknik som 
kallas beslutsteori.
I det följande avses med »beslutsteori» s k »bayesiansk beslutsteori» som har föl­
jande väsentliga grunddrag
• Subjektiv sannolikhetsuppfattning
• Utnyttjande av tillkommande information genom Bayes' teorem.
Subjekti y_ san nolik het
Den klassiska, frekventistiska definitionen av sannolikhet
p jp, _ antalet elementarhändelser som utgör PfE)_ _ _ _ _ _ _
totala antalet elementarhändelser i utfallsrummet n
är till föga nytta när det gäller beslutsteoretiska användningar. Frekventisterna 
anser att en sannolikhet är en »fysisk» egenskap hos ett objekt, t ex »Medelvärdet 
på skjuvhållfastheten för denna slänt är f och det enda vi behöver göra för att 
bestämma f är att testa ett mycket stort antal prover från denna slänt.» 
(Egentligen skall naturligtvis hela utfallsrummet = hela jordvolymen testas.)
Det stora antalet prover som krävs och det förhållandet att endast dessa prover 
får användas vid beräkningen av f gör att man istället använder den subjektiva 
sannoiikhe tsuppfa ttn ingen.
Enligt denna är sannolikhet ett sätt att uttrycka den personliga uppskattningen 
av hur trolig en viss händelse är när hänsyn tas till ^ tillgänglig relevant informa­
tion, »an encoding of knowledge».
Denna sannolikhet är ingen materialegenskap utan något som åsätts: »När hänsyn 
tas till erfarenhet från liknande slänter och de prov som testats åsätter jag följan­
de sannolikheter på medelskjuvhållfastheten hos jorden:
10
Sannolikhet
Man kan naturligtvis med fog hävda, att det finns ett sant värde på r, men att vi 
av praktiska skäl inte kan bestämma det.
Observera, att de »sannolikheter» vi använder i dagligt tal är subjektivistiska, samt 
att beslutsfattande oftast baserar sig på denna typ av filosofi.
Om sannolikhet verkligen är en »fysisk» egenskap hos ett föremål, hur kan då 
Three Mile Island-olyckan påverka våra svenska kärnkraftverk? (För subjektivs­
ten gör den det, vi har fått en ny information.)
Bayes_^teorem_
Väsentligt för den subjektivistiska sannolikhetsuppfattningen är att all relevant 
information skall inkluderas i åsättandet av sannolikheter.
Flur skall då ny information, t ex i form av provdata inkluderas med den tidigare 
sannolikheten i en ny ?
Lösningen ges av Bayes' teorem (Bayes, 1763):
= P(A l Ej) P (Ej 
2 P(A | Ej) P (Ej
I ord:
(À posteriori-sannolikheten för Ej när informationen A blivit tillgänglig)
= (sannolikheten att få informationen A, givet att Ej är sant) x 
(à priori—sannolikheten för Ej) x (en normaliseringsfaktor)
Härledning av Bayes' teorem med exempel på tillämpning finns bl a i Olsson & 
Stille, 1979, sid. 28 ff.
Beslutskriterier
Som tidigare framhållits, kräver ett rationellt beslut att det existerar entydiga 
beslutskriterier som återspeglar beslutsfattarens preferenser beträffande kostna­
der, tider, riskvillighet etc. Eftersom vi arbetar med sannolikheter används ofta 
förväntade kostnaden och kriteriet blir att minimera denna.
Bra beslut_och_dåMgia_utfaJJ
Det är väsentligt att skilja mellan bra beslut och bra utfall. Ett bra beslut garan­
terar på inget sätt ett bra utfall.
Samtidigt kan inte ett dåligt utfall ses som ett bevis på att beslutet var dåligt.
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Det ligger ju i sakens natur, att vissa utfall kommer att skilja sig från de förvän­
tade, annars fanns det ju inget riskmoment. Man får aldrig bedöma ett besluts 
riktighet annat än relativt den information som fanns när beslutet fattades, dvs 
man får inte vara efterklok. Däremot får naturligtvis utfallet (och dess informa­
tion) användas vid nya beslut.
Antag att någon frågar om råd i följande problem:
Han har erbjudits att köpa en lott i ett lotteri med hundra lotter i. En vinst à 
100 kronor delas ut och lottpriset är 10 kronor. Skall han köpa en lott?
Efter en snabb beräkning^ beslutar du dig för att råda honom att inte köpa nå­
gon lott.
Nästa dag kommer han tillbaka och visar glatt upp en hundralapp, samtidigt som 
han kritiserar ditt »felaktiga» beslut. Var det felaktigt? Eller var beslutet korrekt 
och utfallet osannolikt?
Givetvis vore beslutet felaktigt, om man vid valet att köpa lott eller inte verkligen 
säkert visste att lotten var en vinstlott. Men man har inte den kunskapen! Med 
den kunskap man har när beslutet fattas är det korrekta beslutet att inte köpa 
(och förändras inte heller av utfallet! )
1) Förväntad vinst = 
Summa — 9 kr. 100
100 kr = 1 krona. Lottpris (säker kostnad) — 10 kr.
DEL 2. TILLÄMPNING AV BESLUTSANALYS PÄ SPONT
Nedan kommer nu dimensionering av sponten och frågan om ytterligare grund­
undersökning att göras enligt den beslutsanalytiska procedur som visades i Fig. 4
À priori information
Den förhandsinformation som finns tillgänglig,förutom grundundersökningen för 
byggnaden, genom erfarenheter från arbeten i närheten, arkiv etc samlas in. Den 
är följande:
• Det befintliga huset är grundlagt på hel bottenplatta på leran
• Fyllningens mäktighet och geotekniska egenskaper är väl kända
• Djupet till fast botten är väl känt
• Man är helt säker på att jorden inte innehåller några skikt som kan vara vat 
tenförande
• Man vet att jorden inom området består av lera. Dess densitet är väl känd 
(1.6 t/rr|3) men inte dess skjuvhållfasthet.
För att förenkla exemplet ges något orealistiska data för förhandsinformationen 
om leran:
• Lerans skjuvhållfasthet kan tillhöra en av tre klasser (»states») men man vet 
inte vilken:
@1 6—14 kPa Räkna med 10 kPa
02 14—22 kPa Räkna med 18 kPa
@2 22—30 kPa Räkna med 26 kPa
Bef. hus
.8 t/m'
Schakt
5= 1.6 t/m'
7hor = 10-26 kPa
Fig. 5 Geotekniska data
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Deterministisk fas 
Avgràjisn|ng_av_prob|emet_
Problemet är väl definierat: En spont skall konstrueras, som uppfyller de ställda 
kraven. (Mest ekonomisk och uppfyllande säkerhetskraven.)
H andI Mngsalte m ativ_
De alternativ som finns är
Sq: Konstruera ingen spont
S-j : Konstruera sponten för r = 10 kPa
S2: Konstruera sponten för r = 18 kPa
S3: Konstruera sponten för r = 26 kPa
Alternativet Sg, dvs ingen handling alls, anses uteslutet och beaktas inte vidare. 
Beräkn jng jj v_ konstr ukt io Q_sj|j t£[Qati ven s_ J<ostna d^
För att kunna beräkna de olika handlingsalternativens kostnader för sponten, 
måste först denna dimensioneras.
Dimensioneringsberäkningen finns redovisad i Bilaga 1.
Sammanfattning av beräkningsresultat
Alternativ Cu
(kPa)
Spont Spont-
längd
(m)
Vertikal­
stöd
Dubb
c/c
(m)
Stag ^
c/c
(m)
Flammar­
band
Si 10 I In 8 0.8 1.6 2 x U 220
s2 18 I 5.81) 1) 3.6 2 x U 300
S3 26 I 5.7 4.8 2 x U 320
^ Två spontplankor slås till fast botten vid varje stag 
Samtliga stag av typ In situ 40 (Pgn = 250 kN)
Val jiv__yariabler_
I det allmänna fallet påverkas utfallet både av variabler, som beslutsfattaren inte 
råder över, s k »statevariabler» och sådana som han råder över »beslutsvariabler».
I exemplet är jordens skjuvhålIfasthet en state-variabel, medan t ex prissättning av 
sponten är en beslutsvariabel.
För att förenkla problemet hålls beslutsvariablerna fixa, så att de inte påverkar 
beslutet.
Den enda variabel vi alltså beaktar är jordens skjuvhållfasthet.
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Rdat^nnj^_variableLoc]i J<ostnader
Kostnaden för själva sponten är inte den enda kostnaden för spontningsarbetet. 
Även för en »korrekt» beräknad spont fås vissa återställningskostnader pga små- 
sättningar, och om lerans hållfasthet visar sig vara en annan än den antagna kan 
tilläggskostnaderna bli betydande.
För de olika kombinationerna av variabeln 0 och valt spontutförande har säker- 
hetsfaktorn mot bottenupptryckning framräknats:
Valt \ 
spont- \ 
alternativ\
Variabel - utfall
01 02 e3
Si 1.50 > 1.50 > 1.50
s2 0.81 1.50 > 1.50
S3 0.60 1.05 1.50
I de fall säkerhetsfaktorn visar sig vara för låg krävs större åtgärder. Omfattningen 
av dessa har bedömts vara de nedan angivna. Det har förutsatts, att schakten be­
drivs försiktigt, så att man provschaktar längs en begränsad sträcka så att even­
tuella spontdeformationer etc ger begränsade skador. Kostnaden för denna »obser- 
vationsmetod» ligger i konstruktionskostnaderna.
Valt \ 
spont- \ 
alternativ
Variabel­
utfall
C-]_3 = konstruktionskostnad för resp spont
Å = återställningskostnader pga småsättningar i gata = 10 tkr
R-] = reparationskostnader (etappvis schaktn. osv) + återställning = 80 tkr
R2 = reparationskostnader (göra om spont) + återställning = 110 tkr
R3 = reparationskostnader (tillföra vertikalstöd) + återställning = 45 tkr
Kostnaderna för en 35 m lång spont blir då de som anges i kostnadsmatrisen på 
följande sida.
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\
Alternativ\
Variabel­
utfall
01 02 03
Si 169.5 164.5 159.5
s2 147 77 72
S3 228.5 103.5 68.5
Kostnadsmatris (tkr)
Denna matris ger relationen mellan kostnader och variabeln 0 (jordens skjuvhåll- 
fasthet).
Metod att jämföra v^drtjv^ol[ka_kostnadsutfa|[
Ofta är den direkta kostnaden för de olika utfallen inte det beslutskriterium, som 
beslutsfattaren vill använda. Han kanske är obenägen att acceptera stora kostnader 
och därför tillmäter dem en större vikt vid sitt beslutsfattande.
Inom beslutsteorin arbetar man i sådana fall ofta med begreppet »nytta» (eng. 
utility) och kan då ha ett icke-linjärt förhållande mellan kostnad och nytta. 
Beslutskriteriet blir givetvis att maximera förväntad nytta. (Se t ex Benjamin & 
Cornell [1970], Raiffa [1968].)
I vårt fall antar vi att beslutsfattaren inte upplever kostnaderna för sponten som 
ett riskmoment eftersom de är en liten del av byggets totalkostnader. Han är där­
för endast intresserad av att få en så billig spont som möjligt och hans kostnads— 
nytto-kurva är därför linjär. Detta gör att vi kan använda minimerad förväntad 
spontkostnad som beslutskriterium.
Utfallets sensitivittrtjorJ/arJabelyariationer_
Denna ges i exemplet av kostnaderna för de olika variablerna. Om skjuvhålIfast­
heten antogs variera kontinuerligt, skulle man däremot finna vissa områden, där 
kostnaden ändrades språngvis, t ex när dubbning ej behövs osv. I dessa områden 
blir alltså utfallet mera känsligt för variabelvariationen.
Probabilistisk fas
Om problemet vore helt deterministiskt, dvs utan osäkerhet, är beslutsfattandet 
trivialt.
Om man i exemplet vet att lerans skj uvhål Ifasthet är 18 kPa, handlar man givet­
vis enligt alternativ S2, dvs konstruerar sponten för 18 kPa. Någon ytterligare 
grundundersökning är naturligtvis inte aktuell.
Eftersom vi i exemplet angivit att osäkerhet finns beträffande skjuvhållfastheten, 
genomgår vi även den probabilistiska fasen.
Varia bel va ria ti onerJJttrycksjomn_sa nnoji khetej^
Den variabel, som är aktuell är lerans skjuvhållfasthet. Några provresultat finns 
inte, men den erfarenhetskunskap som finns kan formaliseras och uttryckas som 
à priori-sannolikheter. (Beträffande metoder, se t ex Olsson & Stille, 1979.)
Vi antar att när detta gjorts vi får följande resultat:
0-, = 10 kPa PXe1 ) = 0.3
02 =18 kPa P'(02) = 0.4
03 = 26 kPa P'(03) = 0.3
1.0
P' (0-|) betyder à priori-sannolikheten för 0-|, dvs att skjuvhålIfastheten är 10, osv.
Probabilistisk modell
För att kunna representera alla de olika alternativ, som kan förekomma i en pro­
babilistisk modell väljer man ofta att rita upp ett så kallat »beslutsträd». Namnet 
kommer sig av de »förgreningar» som uppstår vid varje punkt, där olika alternativ 
finns.
Beteckningar:
Beslutsnod. 
Beslutsfattaren 
väljer åtgärd
Slumpnod.
Utfallet står utanför 
beslutsfattarens på­
verkan
Kostnad som krävs 
för att få gå vidare
Vår modell får med dessa beteckningar följande utseende:
VALT UTFÖRANDE "STATE" KOSTNAD
Den börjar med en beslutsnod, där man kan välja ettdera av de tre utförandena. 
Vilket utförande man än väljer, kommer man till en slumpnod, eftersom verklig­
heten kan visa sig vara ettdera av de tre »states» 0-| , 02 eller 03. För varje 
valt utförande finns det alltså ett möjligt fall där skjuvhållfasthetens beräknings- 
värde överensstämmer med den verkliga och två möjliga fall där den avviker. För 
de olika utfallen för varje tänkbart beslut har tidigare kostnaden för respektive 
utfall beräknats och blev:
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Alternativ\
Utfall
01 02 e3
Si 169.5 164.5 159.5
s2 147 77 72
S3 228.5 103.5 68.5
Kostnadsmatris (tkr)
Om dessa kostnader och de tidigare angivna à priori-sannolikheterna införs i mo­
dellen får den följande utseende:
VALT UTFÖRANDE "STATE" KOSTNAD
^^kjrjng jv_värde^£v_probab|[istiska utfall
När man skall fatta beslut under osäkerhet görs det ofta med förväntad kostnad 
som beslutskriterium.1' Denna beräknas för varje tänkbart utförande som
3
2 (kostnad för utfall 0j) x P' (0j) 
i = 1
dvs man kan se den som ett vägt medelvärde av tänkbara kostnader där vägningen 
görs med à priori-sannolikheten för de olika utfallen. Så fås t ex för valt utföran­
de Sj :
0.3 . 169.5 + 0.4 . 164.5 + 0.3 . 159.5 = 164.5
På motsvarande sätt fås för utföranden S2 och S3 96.5respektive 130.5 tkr. 
Dessa värden införs på beslutsträdet:
VALT UTFÖRANDE "STATE" KOSTNAD
169.5
164.5
159.5
147.0
77.0
72.0
228.5
103.5
68.5
1) Detta är möjligt genom att vårt kostnads-nyttokunnande är linjärt.
Det framgår alltså, att bästa beslut är att konstruera sponten enligt alternativ S2, 
dvs för en skjuvhållfasthet av 18 kPa.
Detta ger den lägsta förväntade kostnaden, 96.5 tkr. Det verkliga utfallet har ett 
möjligt spann av 72—147 tkr.
Detta beslut baserar sig enbart på à priori-sannolikheterna för den variabla skjuv- 
hållfastheten.
Eftersom dessa sannolikheter är osäkra är det lämpligt att göra en sensitivitets- 
analys för att undersöka om en liten ändring i dessa medför att beslutet ändras.
ProbaJij|istjsj< j5^Ngji£Uajialys_(Jng£n_|£id^r2Ölmm^)
Denna utförs enklast genom att man varierar à priori-sannolikheterna och beräk 
nar lägsta förväntade kostnad (och bästa beslut) för varje kombination.
Eftersom det alltid gäller 2 B\ = 1 kommer vid det fall att man bara har tre
»States» 01_3 varje kombination av à priori-sannolikheten att motsvaras av en
punkt på ett trekoordinatpapper.
01=1
0.1, ... -gg
0.2, , -os
-0.7
■ -0.6
05, . -0.5
0.2 0.3
Fig. 6 A priorisannolikheten redovisad på trekoordinatpapper
Om man vid varje sådan punkt avsätter den lägsta förväntade kostnaden, som gäl 
1er för sannolikheterna i fråga, kan man därigenom åskådliggöra sensitivitetsanaly 
sens resultat, eventuellt i form av nivåkurvor.
På Fig. 7 redovisas på detta sätt den sensitivitetsanalys, som gäller för exemplet.
Vid de markerade punkterna har avsatts förväntad kostnad och samtidigt har bäs 
ta beslut angivits genom rastrering.
Det framgår av Fig. 7 att beslutet är okänsligt för ändringar av à priori-sannolik­
heterna i närheten av de åsatta.
Förvantad 
kostnad : Ingen 
(undersökning
Bästa beslut = S2
Fig. 7 Förväntade kostnadens beroende av à priori-sannolikheterna
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Informationsfas
I informationsfasen beräknar man värdet av ytterligare information, dvs man be­
räknar hur mycket den förväntade kostnaden ändras om ytterligare kunskap fås
om variablerna, dvs i vårt fall 01_3. När man väl har fått den nya informationen,
dvs resultatet av grundundersökningen, beräknas förväntade kostnaden på samma 
sätt som tidigare, med den skillnaden att à priori-sannolikheterna ersätts av 
à posteriori-sannolikheterna. Dessa erhålls genom att à priori-sannolikheterna upp­
dateras med utfallet av grundundersökningen (Bayes' teorem).
Exempel (jfr Olsson & Stille, 1979, sid. 33)
Antag à priori-sannolikheterna
P (0! ) = 0.3
P (02> = 0.4
P(03) = 0.3
Antag att den grundundersökning, som valts ej är perfekt utan ett visst undersök­
ningsresultat (t ex t = 18 kPa) ej utesluter att rverk| avviker från det mätta 
värdet.
I sådana fall kan man ange metodens tillförlitlighet i matrisform:
Denna tillförlitlighetsmatris kan betraktas som en »sample-likelihood»-matris, efter­
som den ger sannolikheten för ett visst provresultat betingat av ett visst »state».
Om grundundersökningen ger resultatet A2 (som stöder hypotesen att 02 är 
korrekt) kan à priori-sannolikheterna uppdateras:
(0 j A2):
P (A2 |0j ) P' (0j)
2 P (A2 I 0j ) P' (0| ) 
i = l
0.3 ■ 0.3
P" (0! |A2) =
0.09
0.3 ■ 0.3 + 0.6 ■ 0.4 + 0.4 ■ 0.3 0.45
= 0.2
0.6 ■ 0.4
P" (02 1a2)= ■ .-7=-----  = 0.53
0.45
0.4 ■ 0.3
P" (03 A2) = 0.27
0.45
Beslutsträdet för de uppdaterade sannolikheterna blir dä:
VALT UTFÖRANDE “STATE" KOSTNAD
Bästa beslut är fortfarande S2 men den förväntade kostnaden är nu 89.7 tkr 
i st f 96.5 tkr. Skillnaden, 6,8 tkr, kan betraktas som värdet av den information, 
som erhölls genom provtagningen.
(Andra undersökningsresultat ger andra värden på skillnad i förväntad kostnad 
med resp. utan provtagning.)
En analys som den ovanstående kallas på engelska »posterior analysis» eftersom 
den utförs efter det att provresultatet är känt. Men den intressanta frågan gäller 
ju om man skall utföra undersökningen, dvs man skall fatta beslutet innan något 
resultat kan vara känt. En sådan analys kallas på engelska »pre-posterior analysis» 
eftersom den görs innan stadiet då en »posterior analysis» är möjlig.
Vi befinner oss alltså i beslutsnoden vid pilen i Fig. 8 och har som handlingsalter­
nativ antingen att göra en grundundersökning eller att välja konstruktion enligt 
den à priori-information vi har. (Vilket enligt tidigare medför alternativ S2 med 
den förväntade kostnaden 96.5 tkr.)
Fig. 8 Undersöka?
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Om vi väljer att utföra en grundundersökning kommer vi med säkerhet att få be­
tala en kostnad.
I enlighet med de beslutsprinciper vi fastlagt, bör vi välja grundundersökningsalter- 
nativet endast om denna säkra kostnad understiger det förväntade värdet av grund­
undersökningen.
F^örvän yärdeavj nfo rmati o
Innan grundundersökningen utförts, finns det tre tänkbara resultat, A-j— A3 (som 
stöder olika hypoteser om verkligt »state»). Om resultatet vore känt, kan man 
som ovan visades för varje sådant resultat räkna ut förväntad kostnad och värdet 
av informationen.
För att beräkna förväntat värde av information, dvs den ekonomiska nyttan av en 
presumtiv undersökning går man till väga på följande sätt:
a) För varje tänkbart försöksresultat beräknar man förväntade kostnader.
Detta görs genom att man tar det vägda medelvärdet av de olika utfallen 
varvid vägningen naturligtvis görs med à posteriori-sannolikheterna.
b) Man väljer för varje tänkbart försöksresultat den lägsta förväntade kostnaden
(den som svarar mot bästa handlingsalternativ S-j_3).
c) Man beräknar slutligen det förväntade värdet av informationen genom att 
bilda ett vägt medelvärde av dessa kostnader, se nedan. Vägningen sker här 
med sannolikheten att få just detta försöksresultat.
Denna sannolikhet är
n I
P(A:) = 2 P(A: I 0k) P' (0k) (Benjamin & Cornell, 1970) 
k=1
£xempel_pä be rä kmng_
Givet:
A priori-sannolikheter
P' ( 01 ) = 0.3 P' (02) = 0.4 P' (03 ) = 0.3
En grundundersökning, som kostar 4 000:— och har en tillförlitlighetsmatris 
enligt nedan
Undersökn.-'' 
resultat
Ao
»State»
«1 e2 e3 Detta kan t ex vara en
0.4 0.3 0.2 viktsondering. Av matrisenframgår, att den har en
0.4 0.4 0.4 dålig urskiljande förmåga.
0.2 0.3 0.4
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Beräkningar
(Detaljerade beräkningar visas i appendix 2)
A posteriori-sannolikheter för olika undersökningsresultat:
p" (e-, ! Al ) = 0.40 P" <02 A-| ) = 0.40 P" <03 A^ = 0.20
P" <01 I A2 ) = 0.30 P" <02 A2) = 0.40 P" <03 A2) = 0.30
p" (01 | A3 ) = 0.20 P" <02 A3) = 0.40 P" <03 A3) = 0.40
Förväntade kostnader vid de olika undersökningsresultaten:
Undersökn A Valt utförande
resultat \ Si s2 s3
Al 165.5
(jo^oA 146.5 Minimikostnad för varje
___ tänkbart resultat är in-
a2 164.5 A96^Aj 130.5 ringat
A3 163.5 C89^Ö> 114.5
Sannolikhet för undersökningsresultat:
3
P(Ai ) =2 P (Ai I 0k) P' (0k) = 0.4 ■ 0.3 + 0.3 ■ 0.4 + 0.2 • 0.3 = 0.30 
k=1 1
P(A2) = 0.4
P(A3) = 0.3
Förväntad kostnad med grundundersökning:
0.3 ■ 104.0 + 0.4 ■ 96.5 + 0.3 • 89.0 = 96.5 tkr
Förväntad kostnad utan grundundersökning (enligt tidigare beräkning) 96.5 tkr. 
Undersökningens värde: 0 kr
Den använda beräkningsmetoden brukar ibland på engelska kallas »averaging out 
and folding back» (medelvärdesbilda och vik tillbaka). (Raiffa, 1968)
Namnet kommer sig av beräkningsgången i
a) gå ut till beslutsträdets yttersta grenspets
b) gå sedan tillbaka mot »roten», varvid man använder
• en medelvärdesbildande metod vid varje slumpnod
• en valmetod som för varje beslutsnod väljer vägen med största räntevärde.
Beräkningen i exemplet visar alltså att den tänkbara undersökningen inte ger nå­
gon minskning i förväntad kostnad. Detta kan givetvis bero på metodens ineffek­
tivitet, dvs dåliga förmåga att särskilja olika »States».
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UNDERSÖKNINGS- UNDERSÖKNINGS- VALT UTFÖRANDE "STATE"
ALTERNATM RESULTAT
InqQ r&sultot
Cl
130.5
KOSTNAD
169.5
164.5
159.5 
1470
77.0
72.0
228.5 
103 5
68.5
Fig. 9 Den geotekniska undersökningens förväntade värde
Ett sätt att översiktligt kontrollera om någon som helst grundundersökning lönar 
sig är att beräkna »förväntade värdet av perfekt information» (FVPI). Man beräk­
nar di värdet av en undersökning med tilIförlitlighetsmatrisen:
91°2 e3
A1 1 0 0
A2 0 1 0
a3 0 0 1
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dvs en helt perfekt metod. Ur detta förväntade värde kan man sedan bedöma om 
man bör fortsätta analysen för en verklig, ej perfekt metod.
(Att vi ovan började med beräkningarna med en ej perfekt metod är av pedagogis­
ka skäl. Den perfekta metoden är ju ett specialfall.)
F^rvä^^^de_^j^id^jnformat[on 
(Detaljerade beräkningar i appendix 2) 
A posteriori-sannolikheter
P" (0t I A-j) = 1
P" (02 | A2) = 1 Alla övriga = 0
P" (Ö3 | A3) « 1
Förväntade kostnader:
Valt utförande 
S-] S2
Undersökn.
resultat
A1 169.5 147.0 228.5
a2 164.5 77 103.5
a3 159.5 72 68.5
Sannolikhet för undersökningsresultat:
P (A,) = P' (0,) = 0.3 
P (A2) = P' <02> = 0.4 
P (A3) = P' (63) = 0.3
Förväntad kostnad utan undersökning = 96.5 tkr. Förväntad kostnad med perfekt 
information = 95.45 tkr. FVPI = 1.05 tkr.
Eftersom ingen undersökning, som kan komma ens i närheten av den perfekta 
metoden, kan göras för en kostnad understigande 1.05 tkr blir bästa beslut att
• inte utföra någon grundundersökning
• välja alternativ S2 (dvs slå en spont konstruerad för r = 19 kPa).
I Fig.lD visas det fullständiga beslutsträdet. Vid beslutsnoderna har de vägar, som 
ej skall väljas blockerats (II). Dessutom har värdet av olika undersökningar an­
givits (inringade).
Fastän det ej är praktiskt motiverat har beräkningarna även genomförts för en 
mer omfattande grundundersökning (provtagning) med följande tillförlitlighets- 
matris:
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01 CM 03
Al 0.6 0.2 0.1
A2 0.3 0.6 0.4
a3 0.1 0.2 0.5
och en kostnad av 7 000:—. Resultatet redovisas i Fig. 11 .
Som framgår av Fig. 11 ändras inte bästa beslut om man använder den förbättra­
de undersökningsmetoden.
Proba^[LirtjsJ< j5änsMgh£teajt£lys_fÖ£ol]ka_undersökn[ngar^
Det förväntade värdet av undersökningen beror inte bara på metodens tillförlit­
lighet utan givetvis också på a priori-antagandena P'(0j).
På samma sätt som tidigare kan man redovisa beroendet i form av tre-koordinat- 
diagram. Sådana beräkningar har gjorts för de tre fallen perfekt metod, sondering 
och provtagning och resultaten redovisas i Fig. 12-14.
Som framgår av figurerna är beslutet okänsiigt för variation av à priori-sannolik- 
heterna runt de åsatta.
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UNDERSÖKNINGS- UNDERSÖKNINGS- VALT UTFÖRANDE "STATE
ALTERNATIV RESULTAT
Inga resultat
228 5
Perfekt metod [95.45] 77.0 ■A; P(A?) = P ie;)=Q.
159.5
114 5
KOSTNAD
169.5
164.5
159.5
147.0
77.0
72.0
228.5
103.5
68.5
Fig. 10 Fullständigt heslutsträd (sondering)
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UNDERSÖKNINGS- UNDERSÖKNINGS- VALT UTFÖRANDE "STATE
ALTERNATIV RESULTAT
Inga resultat
Perfekt metod [95.45] A, P(A?)=P (9?)=Q.
OjtfjtL
KOSTNAD
169.5
164.5
159.5
147.0
77.0 
72 0 
22 B. 5
103.5
68.5
Fig. 11 Fullständigt beslutsträd (provtagning)
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Sondering
Vl 82 83
Al 0.4 0.3 0.2
a2 0.4 0.4 0.4
A3 0.2 0.3 0.4
Fig. 12 Sensitivitetsanalys. Undersökningens (sondering) för­
väntade värde vid olika à priori-sannolikheter
Provtagning
\ 0i 9? 8i
A1 0.6 0.2 0.1
A2 0.3 0.6 0.4
A3 0.1 0.2 0.5
Fig. 13 Sensitivitetsanalys. Undersökningens (provtagning) 
förväntade värde vid olika à priori-sannolikheter
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Fig. 14 Sensitivitetsanalys. Värdet av perfekt information 
vid olika à priori-sannolikheter.
DEL 3. SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER
En väsentlig fråga inom geotekniken är: »Hur ska jag välja grundundersökning?»
Normalt sker detta enligt tumregler och ofta slentrianmässigt. I rapporten har 
pekats på en annan väg, tillämpning av beslutsteori som ett medel att utgående 
från givna beslutskriterier välja bästa grundundersökning. Dessa har varit att mini- 
mera kostnader, eftersom säkerhetskravet beaktats i bivillkor om föreskrivna be­
räkningsmetodik och säkerhetsfaktorer.
Exemplet är förenklat så tillvida att endast skjuvhålIfastheten anses okänd och att 
endast tre olika skjuvhållfastheter kan förekomma. Denna förenkling har gjorts 
för att göra beräkningarna åskådliga, det finns inga hinder för att ha fler variabler 
och/eller fler »States» för varje variabel. (Man kan givetvis också arbeta med konti­
nuerlig fördelning för variablerna.)
Antagna kostnader för sponten och för konsekvenserna vid olika utfall har givits 
realistiska värden.
Två detaljer i resultatet bör kommenteras eftersom de kan uppfattas som stridan­
de mot erfarenheten
• Grundundersökning lönar sig ej.
Detta beror delvis på att i exemplet endast skjuvhållfasthet skall bestämmas, och att 
denna inte har en mycket avgörande betydelse. I många praktiska fall spelar andra 
faktorer en stor roll, hinder för slagning t ex, vilket kan ge ett helt annat utfall.
• Sponten skall inte konstrueras för lös lera, ens om man vet att så är fallet.
Detta beror på, att spontkostnaden är så hög om sponten konstrueras för den lösa leran 
(r = 10 kPa) att extrakostnaden för etappvis schaktning etc kan bäras om sponten 
konstrueras för T = 18 kPa. (Detta förhållande inverkar givetvis också på grundundersök­
ningens lönsamhet.) Givetvis krävs att man provschaktar längs del av sponten och obser­
verar dess beteende.
Utvecklingsbehov
Någon utveckling av teorier krävs inte, eftersom beslutsteori som sådan är väl ut­
vecklad, speciellt för ekonomiska beslut.
För geoteknikens del krävs en utveckling, som mer är en anpassning av teorierna, 
på följande områden:
• Observationssystem
Ett alternativ till grundundersökningar är att inkorporera observations- och 
kontrollsystem i de geotekniska konstruktionerna. Exempel på detta kan 
komma att visas i en följdrapport till denna.
• Subjektiva sannolikheter
Inom all bayesiansk beslutsteori spelar de subjektiva à priori-fördelningarna 
stor roll. Metodik att på ett rationellt sätt åsätta dessa finns, från frågeformu­
lär till interaktiva datorprogram (Schlaifer, 1971). En för geotekniska behov 
lämplig metodik avses framtas.
Undersökningsmetodens tillförlitlighet
Lika väsentlig som ä priorifördelningen är tillförlitligheten hos grundunder­
sökningen. Statistiskt sett är den en subjektiv likelihood, som i sig kan upp­
dateras. Problemställningen är snarlik problemet med beräkningsmetoders till­
förlitlighet och kommer att behandlas inom BFR-projektet.
Beräkningsteknologi
Endast i så enkla fall, som i denna rapport kan manuell beräkning användas. 
(För beräkningarna har en programmerbar räknedosa TI—59 utnyttjats till 
full kapacitet.) Större problem kräver obetingat ett datorprogram, som bör 
vara interaktivt. Framtagandet av denna (kommersiella) mjukvara ligger ej 
inom projektet.
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